

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 04.04.2016 को विद्युत/उत्पाद/शिक्षा/आपूर्ति के संबंध में आयोजित साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
	विद्युत	
1.	परियोजना कार्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी है। मार्च 2016 में मात्र 18 गाँव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है। इस कम्पनी को 664 गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य अगस्त 2016 में पूरा करना है। उसमें से अभी तक मात्र 161 गाँव में ही विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है एवं 83 गाँवों में कार्य प्रगति पर है। कम्पनी के प्रतिनिधि को कार्यों में तेजी लाने एवं निर्धारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।	विद्युत कार्यपालक अभियंता, परियोजना/कम्पनी के प्रतिनिधि
2.	बाजाज कम्पनी द्वारा बी0आर0जी0एफ0 फेज-1 का कार्य किया जा रहा है। फेज-1 का काम मार्च 2015 में ही पूरा करना था, जो नहीं किया गया। अभी भी काफी कार्य बचे हुये है। कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मई 2016 तक उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। उन्हें इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। बी0आर0जी0एफ0 फेज-2 के संबंध में कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है अभी तक मात्र 50 मजदूर ही उपलब्ध हुए है। पर्याप्त मजदूरों की व्यवस्था करते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्य प्रारंभ कराने का निदेश उन्हें दिया गया।	विद्युत कार्यपालक अभियंता, परियोजना/कम्पनी के प्रतिनिधि
3.	कार्यपालक अभियंता, शहरी/ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा को सभी सरकारी कार्यालयों में थ्री फेज कनेक्शन लगवाने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, शहरी/ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा
4.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा को पंचयत स्तर पर विद्युत विपन्न ठीक करने एवं बिल कलेक्शन आदि के लिए शिविर लगाने का निदेश दिया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि शिविर हेतु पंचायतों का चयन कर लिया गया है। परन्तु शिविर का स्थल निर्धारित नहीं रहने के कारण तत्संबंधी आदेश निर्गत नहीं किया जा सका है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संबंधित कनीय अभियंताओं के माध्यम से शिविर स्थल की सूची प्राप्त करते हुए आदेश निर्गत करवाना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा/विशेष कार्य पदाधिकारी
	शिक्षा	
5.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बताया गया कि चावल के अभाव में अभी तक 40 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बन्द है। चावल का आवंटन राज्य स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें निदेश दिया गया कि राज्य स्तर से समन्वय करते हुए चावल का आवंटन प्राप्त कर उपरोक्त विद्यालयों में मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करावें।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा
6.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा बताया गया कि वर्ग-8 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है एवं सी0आर0सी0 में मूल्यांकन कार्य चल रहा है। उन्हें इसे शीघ्र समाप्त करवाने एवं किताब वितरण की जाँच करवाने का निदेश दिया गया।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
7.	अप्रैल माह में प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना समाप्ति के उपरान्त नशामुक्ति के संबंध में परिचर्चा करवाने का निदेश दिया गया।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान
	आपूर्ति	
8.	अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक 27620 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति हुई है, जिसके विरुद्ध अभी तक मिलों से 6700 एम0टी0 सी0एम0आर0 प्राप्त किया गया है। अधिप्राप्ति के अनुसार सी0एम0आर0 काफी कम प्राप्त किया गया है, इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया।	जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा
9.	किसानों के भुगतान के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक 17 करोड़ रुपये का भुगतान बैंक से किया गया है जबकि 35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। उन्हें अगले सप्ताह तक किसानों का शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।	जिला सहकारिता पदाधिकारी

10.	खाद्यान्न उठाव की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि मार्च 2016 का उठाव चल रहा है, जिसे पूरा करने में 5 दिन और लगेगा। उन्हें निदेश दिया गया कि मार्च का उठाव शीघ्र पूरा करते हुए माह अप्रैल का उठाव एवं वितरण अप्रैल महीने में ही सुनिश्चित करावें।	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला आपूर्ति पदाधिकारी
	उत्पाद	
11.	दिनांक 05.04.2016 को जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तर पर सभी सरकारी कर्मचारियों को नशापान नहीं करने के संबंध में संकल्प दिलाया जाना है एवं एतद संबंधी प्रतिवेदन उसी दिन सरकार को उपलब्ध कराना है। उत्पाद अधीक्षक को इसकी तैयारी करने का निदेश दिया गया।	उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा
12.	सभी पदाधिकारियों को अपने कार्यालयों की साफ-सफाई करवाने तथा वर्ष 2016-17 के लिए विभागीय कार्य योजना बनाने का निदेश दिया गया।	सभी संबंधित पदाधिकारी

६०
जिलाधिकारी,
दरभंगा

ज्ञाप संख्या...1227.../सी0, लहेरियासराय, दिनांक 04 अप्रैल, 2016.

प्रतिलिपि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण/शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, परियोजना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/सर्व शिक्षा अभियान/स्थापना/माध्यमिक शिक्षा/उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा/जिला खेल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
दरभंगा