

## समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2016 को  
आयोजित विद्युत ट्रांसमिशन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति: पंजी के अनुसार।

कार्यवाही:

1. कनीय अभियंता, ट्रांसमिशन द्वारा बताया गया कि दरभंगा-गंगवारा 132 केवी0ए0 ट्रांसमिशन लाईन में 23 स्थानों पर अभी भी आर0ओ0डब्लू0 बचा हुआ है तथा दरभंगा-समस्तीपुर ट्रांसमिशन लाईन में बहादुरपुर प्रखंड के पिपरा गाँव में एक आर0ओ0डब्लू0 है। कनीय अभियंताओं को निदेश दिया गया कि संबंधित एजेन्सी से बात कर कार्य करने की पूरी तैयारी सुनिश्चित करें एवं कार्य योजना बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को उपलब्ध करावें, जिनके स्तर से दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

2. रामनगर ग्रिड का विस्तारीकरण होना है, जिसके लिए जमीन का विवाद सुलझा लिया गया है। परन्तु जमीन के कय के लिए पुराने मूल्य पर राशि प्राप्त हुई है। पुनः नये निर्धारित मूल्य पर राशि आवंटित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा सड़क निर्माण के लिए लीज नीति के तहत जमीन लेने हेतु दर निर्धारण कर उपलब्ध करावें।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

2016

जिलाधिकारी,  
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 4751/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016.

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, दरभंगा को जिला के वेबसाईट पर कार्यवाही को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2016  
जिलाधिकारी,  
दरभंगा।